

INFORME DE AVANCE **CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2025**

1. Información general del “Proyecto”

Campo	Dato
Rut sostenedor	71.015.300-0
Nombre sostenedor	Corporación de Desarrollo de la comuna de San Vicente de Tagua Tagua
Correo electrónico sostenedor	hector.pavez@educacionsanvicente.cl
Nombre proyecto	La Escuela me espera para aprender
Cantidad EE admisibles	4
Cantidad estudiantes admisibles	556
Monto adjudicado	13.000.000
Monto 1ra cuota	3.900.000
Resolución que aprueba el Convenio	N° 1012 / 16.10.2025.-


2. Información fondos ejecutados

N	Descripción	Aporte MINEDUC	Ejecutado	Observaciones
1	Aporte económico para poyar la continuidad del proceso educativo mediante el transporte escolar rural.	13.000.000	3.900.000	Se cancelan traslados del mes de octubre 2025.
Total		13.000.000	3.900.000	

3. Avance Actividades Plan de Trabajo

Actividad	Descripción	Descripción de lo avanzado	Porcentaje de Avance	Observaciones
Monitoreo	Control de asistencia, uso del servicio.	En lo económico se cancela el traslado del mes de octubre	30% del recurso económico	Sin Observaciones
Seguimiento	Control de asistencia, uso del servicio.	En lo económico se cancela el traslado del mes de octubre	Se destacan alumnos que cumplen con % de asistencia destacada	Sin Observaciones




Manuel Huincahue Caniulao
Responsable del Proyecto

San Vicente de Tagua Tagua , 29 de octubre de 2025.